بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر



وزارة التعليم
Ministry of Education

الرقم : ٢٠٢٣١٦٣

التاريخ : ٢٠/٧/١٤٤٢هـ

المشفوعات :

إدارة شؤون المباني

الموضوع / بشأن إنشاء غرفة المضخات لمشروع مجمع النويعمة التعليمي — بنات

المكرم / مدير شركة بناء الجزيرة للمقاولات **حفظه الله**

الخرج :- ص ب (١٥٤٠) الرمز البريدي (١١٩٤٢) فاكس ٠١١٥٤٥١٢٩٤

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته **وبعد ،،،،،،،**

إشارة لمشروع إنشاء مجمع النويعمة التعليمي بوادي الدواسر — مقاولتكم وإشارة لخطابكم رقم ٤٢/٤٤٥/ص وتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢٨م والمتضمن إنشاء غرفة مضخات من اللوفر المعدني بدلاً من تنفيذ الغرفة بنود خرسانية للمشروع عاليه وكما هو موضح ببيان تكلفة إنشاء الغرفة وفقاً لعرض سعركم المرفق بخطابكم المشار له أعلاه بأن تكلفة إنشاء الغرفة من اللوفر المعدني هو (١٠,٧٠٠.٠٠) ريال _ عليه نفيدكم بأنه لا مانع لدينا من تنفيذ الغرفة من اللوفر المعدني علي أن يتم إضافة الكميات علي بند (٦٨/٢٨) بمقايسة المشروع والخاص بإنشاء غرفة من الشبك المعدني بأبعاد (٣ م* ٣ م * ٢.٥٠م) كما يرجي منكم تقديم مخططات للغرفة بالابعاد والارتفاعات المطلوبة وعينة من اللوفر المعدني لإعتمادها قبل البدء بالتنفيذ وكذلك إعادة تقديم حصر بنود إنشاء غرفة المضخات الخرسانية .

ولكم خالص تحياتي ،،،،،،،

مدير إدارة شؤون المباني

م / فهد عايد المدرع

صورة — للصادر .
صورة — لملف المشروع .